



# BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DOKÜMAN NO: Yİ-İ-PAP-01  
BİRİM:YAPI İŞL.TEK.DAİRE BŞK.  
REVİZYON NO:00  
REVİZYON TARİHİ:10.01.2004  
UYGULAMA TARİHİ:15.10.2003

## ONAYLAYAN


Adı Soyadı:

Şükrü Seyhan

Ünvanı:

Yapı işl. Tek.daire bşk.

### ŞANTIYE GRUBU İŞ AKIŞ ŞEMASI



F.N.	FAALİYET	REFERANS	KAYIT	SORUMLU
1	PROJENİN METRAJI ALINIR VE KEŞİF ÇIKARILIR.	-	BİLGİSAYAR	KONTROL MÜHENDİSİ
2	MALZEME ALIMI	SATIN ALMA YÖNETEMELİĞİ	BİLGİSAYAR, SATINALMA İSTEK FORMU	PROJE ŞEFİ, KONTROL MÜHENDİSİ
3	MALZEME ALIMLARI VE FİRMA ANLAŞMASI	B.K.K. SATIN ALMA YÖNETEMELİĞİ	BİLGİSAYAR, SATINALMA SÖZLEŞMELER	PROJE ŞEFİ, KONTROL MÜHENDİSİ
4	İŞ AKIŞI DENETLEMESİ	PROJE	BİLGİSAYAR, ÇALIŞMA VE YAPI ZAMAN PROGRAMI	PROJE ŞEFİ, KONTROL MÜHENDİSİ, SÜRVEYAN
5	İNŞAAT KONTROLÜ	B.K.K.	HAKEDİŞ, ATAŞMAN DEFTERİ, SÖZLEŞMELER	PROJE ŞEFİ, KONTROL MÜHENDİSİ, SÜRVEYAN
<b>GİRDİ</b>	<b>KAYNAK</b>	<b>KONTROL VE İZLEME YÖNTEMLERİ</b>	<b>ÇIKTI</b>	
İMALAT AŞAMASINA GEÇİLMESİ PROJESİ	MEVCUT PROJE B.K.K. EĞİTİMLİ PERSONEL	HAKEDİŞLER SÖZLEŞMELER PROJESİ, YAPI ZAMAN PROGRAMI (TİME TABLE)	İNŞAAT PROJESİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE KULLANIMA AÇILIR	